

ร่าง

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ /๒๕๖๐
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒ จังหวัดตาก ๑ แห่ง
ตามประกาศกรมศุลกากร
ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๐

กรมศุลกากร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒ จังหวัดตาก ๑ แห่ง ณ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
 - (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
 - (๔) หลักประกันผลงาน
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกัน และเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้)
 - ๑.๙ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 - ๑.๑๐ เอกสารแนบท้ายเอกสารแนบท้ายประกวดราคาเพิ่มเติม

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานประเภทที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
- ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๙๖,๐๐๐.๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

ผู้เสนอราคาที่จะเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๒.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๘ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินห้าพันบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒.๑๐ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไปกับกรมศุลกากร ต้องจัดทำบัญชีรับจ่าย และยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกรมศุลกากร สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคล

ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น จะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
 - (๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
 - (๓.๑) สำเนาใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 - (๓.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 - (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน
- (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ ๒.๗ เท่านั้น)
- (๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
- (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่.....ระหว่างเวลา.....น. ถึง.....น.

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอการรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอการรายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอการดังกล่าวเป็นผู้ที่จ้างงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอการรายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด

(๔) ห้ามผู้เสนอการถอนการเสนอราคา

(๕) ผู้เสนอ...

(๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑๙,๖๖๐,๐๐๐.- บาท (สิบเก้าล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๕.๑ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

กรณีที่ผู้เสนอรากานำเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่.....ระหว่างเวลา.....น. ถึง.....น.

ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการเสนอราคา) กำหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคาเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้าเสนอราคากับทางราชการ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอการารายที่คัดเลือกไว้ ลำดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๒ หากผู้เสนอการารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอการารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ

ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นการประนีประนอมต่อกรมเท่านั้น

๖.๓ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)** หรือ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ กรมมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ

ร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๒๐ งวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. งานเตรียมการ จำนวน ๑ งวด

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเตรียมการ ดังนี้

- แผนงานก่อสร้างทั้งโครงการ ประกอบด้วยแผนตามสัญญา และแผนงานของผู้รับจ้าง
- ผังการบริหารงานบุคลากรของผู้รับจ้าง
- แผนการรักษาความปลอดภัย
- จัดเตรียมสำนักงานสนาม พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้แล้วเสร็จ
- จัดเตรียมสำนักงานควบคุม ห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้แล้วเสร็จ
- ส่งมอบรถสำหรับผู้ควบคุมงาน พร้อมประกันภัยแล้วเสร็จ
- จัดเตรียมบ้านพักคนงานแล้วเสร็จ
- จัดเตรียมถนนชั่วคราวแล้วเสร็จ
- งานสำรวจพร้อมข้อมูลระดับ/ผัง
- ติดตั้งป้ายโครงการ

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๒. อาคารตรวจสินค้า จำนวน ๑๙ งวด (งวดที่ ๒.๑ - ๒.๑๙)

งวดที่ ๒.๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปักผังทำระดับอาคาร เจาะสำรวจดิน ส่งรายละเอียดเสาเข็ม

งวดที่ ๒.๒...

- งวดที่ ๒.๒** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ๔๐% และทดสอบกำลังรับน้ำหนักเสาเข็มแล้วเสร็จ
- งวดที่ ๒.๓** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ๘๐%
- งวดที่ ๒.๔** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด
 - ส่งรายงานการตอกเสาเข็มและ shop drawing งานระบบใต้พื้นชั้น ๑
- งวดที่ ๒.๕** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ ๕๐% ปรับดินรองรับพื้น Post Tention Slab ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งวดที่ ๒.๖** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๗๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จทั้งหมด ปรับดินรองรับพื้น Post Tention Slab ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบใต้พื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งวดที่ ๒.๗** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๗๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทคานคอนกรีตชั้น ๑ และงานเทคอนกรีตพื้น Post Tention Slab ชั้น ๑ พร้อมดิ่งลวดอัดแรงแล้วเสร็จทั้งหมด
- งวดที่ ๒.๘** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๗๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทเสาคอนกรีตรับโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ ๕๐% และงานเทเสา คอนกรีตรับโครงสร้างพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งวดที่ ๒.๙** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๘๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทเสาคอนกรีตรับโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด และงานเทเสา คอนกรีตรับโครงสร้างพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งวดที่ ๒.๑๐** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๐๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทคอนกรีตพื้น Post Tention Slab ชั้น ๒ พร้อมดิ่งลวดอัดแรง แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเทพื้นบันไดทางขึ้นชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒.๑๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๐๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ ๓๐% งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ งานเดินท่อประปาสุขาภิบาล ชั้น ๑ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสารพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๓๐%

งวดที่ ๒.๑๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๐๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ ๖๐% งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ งานเดินท่อประปาสุขาภิบาล ชั้น ๑ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสารพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๖๐%

งวดที่ ๒.๑๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๐๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ งานเดินท่อประปาสุขาภิบาล ชั้น ๑ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสารพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒.๑๔ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๐๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานมุงหลังคา พร้อมติดตั้งฉนวนหลังคาแล้วเสร็จ ๕๐%
- งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒ งานเดินท่อประปาสุขาภิบาล ชั้น ๒ และงานเดินท่อไฟฟ้าพร้อมร้อยสายไฟฟ้าสื่อสาร แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒.๑๕ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๐๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานมุงหลังคา พร้อมติดตั้งฉนวนหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒.๑๖ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๔๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่ออิฐผนัง งานฉาบปูน งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒.๑๗ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๔๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด งานวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด งานกรุผิวกระเบื้องห้องน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒.๑๘ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๔๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทาสีอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด งานติดตั้งดวงโคมสวิตซ์ปลั๊ก งานติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๒.๑๙ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๔๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จทั้งหมด งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ งานส่งมอบ Asbuilt Drawing เป็น File Autocad และเอกสารคู่มือการใช้อาคารทุกระบบแล้วเสร็จ

๓. อาคารสำนักงานบุคลากร จำนวน ๑๙ งวด (๓.๑ – ๓.๑๙)

งวดที่ ๓.๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๔๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปักผังทำระดับอาคาร เจาะสำรวจดิน ส่งรายละเอียดเสาเข็ม

งวดที่ ๓.๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๔๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ๔๐% และทดสอบกำลังรับน้ำหนักเสาเข็มแล้วเสร็จ

งวดที่ ๓.๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๔๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ๘๐%

งวดที่ ๓.๔ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๔๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด
- ส่งรายงานการตอกเสาเข็มและ shop drawing งานระบบใต้พื้นชั้น ๑

งวดที่ ๓.๕ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๔๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ ๕๐% ปรับดินรองรับพื้น Post Tension Slab ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๕๐%

งวดที่ ๓.๖ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๗ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จทั้งหมด ปรับดินรองรับพื้น Post Tension Slab ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบใต้พื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓.๗ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๗ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคานคอนกรีตชั้น ๑ และงานเทคานกริตพื้น Post Tension Slab ชั้น ๑ พร้อมตั้งลวดอัดแรงแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓.๘...

งวดที่ ๓.๘ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๗ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทเสาคอนกรีตรับโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จ ๕๐% และงานเทเสาคอนกรีตรับโครงสร้างพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๕๐%

งวดที่ ๓.๙ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๖๙ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทเสาคอนกรีตรับโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด และงานเทเสาคอนกรีตรับโครงสร้างพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓.๑๐ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๘๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตพื้น Post Tension Slab ชั้น ๒ พร้อมดิ่งลวดอัดแรงแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทพื้นบันไดทางขึ้นชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓.๑๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๘๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ ๓๐% งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ งานเดินท่อประปาสุขาภิบาล ชั้น ๑ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสารพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๓๐%

งวดที่ ๓.๑๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๘๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ ๖๐% งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ งานเดินท่อประปาสุขาภิบาล ชั้น ๑ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสารพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ๖๐%

งวดที่ ๓.๑๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๘๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ งานเดินท่อประปาสุขาภิบาล ชั้น ๑ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสารพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓.๑๔ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๘๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานมุงหลังคา พร้อมติดตั้งฉนวนหลังคาแล้วเสร็จ ๕๐%
- งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒ งานเดินท่อประปาสุขาภิบาล ชั้น ๒ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสารพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓.๑๕ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๘๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานมุงหลังคา พร้อมติดตั้งฉนวนหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓.๑๖...

งวดที่ ๓.๑๖ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๑๔ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่ออิฐผนัง งานฉาบปูน งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จ ทั้งหมด

งวดที่ ๓.๑๗ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๑๔ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด งานวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จ ทั้งหมด งานกรุผิวกระเบื้องห้องน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓.๑๘ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๑๔ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทาสีอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด งานติดตั้งดวงโคมสวิทช์ปลั๊ก งาน ติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๓.๑๙ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๑๔ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและถังบำบัดน้ำเสียแล้ว เสร็จทั้งหมด งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔. อาคารพักอาศัย จำนวน ๑๙ งวด (๔.๑ - ๔.๑๙)

งวดที่ ๔.๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปักผังทำระดับอาคาร เจาะสำรวจดิน และ ส่งรายละเอียดเสาเข็ม ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ๕๐% ทดสอบกำลังรับ น้ำหนักเสาเข็มแล้วเสร็จ

งวดที่ ๔.๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมส่งรายงานการตอกเสาเข็ม

งวดที่ ๔.๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ ๕๐% รวมปรับดินรองรับการเท คอนกรีตพื้น ชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๕๐% งานติดตั้งและทดสอบงานระบบใต้ พื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๕๐% งานเทคานคอนกรีตชั้น ๑ และงานเท คอนกรีตพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๕๐%

งวดที่ ๔.๔ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตฐานราก รวมปรับดินรองรับการเทคอนกรีตพื้น ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด งานติดตั้งและทดสอบงานระบบใต้พื้นชั้น ๑ แล้ว

เสร็จทั้งหมด...

เสร็จทั้งหมด งานเทคานคอนกรีตชั้น ๑ และงานเทคานกรีดพื้นชั้น ๑
แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๔.๕ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานบันไดชั้นชั้น ๒ งานเทเสารับชั้น ๒ งานเทคานกรีดพื้น Post Tension Slab พื้นชั้น ๒ พร้อมติดตั้งลวดอัดแรงแล้วเสร็จ

งวดที่ ๔.๖ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานบันไดชั้นชั้น ๓ งานเทเสาคอนกรีตรับพื้นชั้น ๓ แล้วเสร็จ งานเทคานกรีดพื้น Post Tension Slab พื้นชั้น ๓ พร้อมติดตั้งลวดอัดแรง แล้วเสร็จ

งวดที่ ๔.๗ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานบันไดชั้นชั้น ๔ งานเทเสารับชั้น ๔ งานเทคานกรีดพื้น Post Tension Slab พื้นชั้น ๔ พร้อมติดตั้งลวดอัดแรงแล้วเสร็จ

งวดที่ ๔.๘ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๕๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทเสาคอนกรีตรับคานหลังคาแล้วเสร็จ งานเทคานคอนกรีตชั้นหลังคาแล้วเสร็จ งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ งานเดินท่อประปา สุขาภิบาลชั้น ๑ แล้วเสร็จ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสารพร้อมร้อยสายไฟฟ้า ชั้น ๑ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๔.๙ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๖๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แปเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ งานเดินท่อประปา สุขาภิบาลชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสารพร้อมร้อยสายไฟฟ้า ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐

งวดที่ ๔.๑๐ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๖๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานมุงหลังคา พร้อมติดตั้งฉนวนหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ งานเดินท่อประปา สุขาภิบาลชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ และงานเดินท่อไฟฟ้าสื่อสารพร้อมร้อยสายไฟฟ้า ชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐

งวดที่ ๔.๑๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๗๙ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งดวงโคมสวิทช์ปลั๊ก งานติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้า ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- งานเฟอร์นิเจอร์ Built-In และสีภายในชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐

งวดที่ ๔.๑๘ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๗๙ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมสวิทช์ปลั๊ก งานติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้า ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- งานเฟอร์นิเจอร์ Built-In และสีภายในชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐

งวดที่ ๔.๑๙ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๓๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทำสีอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งหม้อแปลง และระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จทั้งหมดงานทดสอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๕. อาคารเก็บของกลาง จำนวน ๑๑ งวด (๕.๑ - ๕.๑๑)

งวดที่ ๕.๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปักผังทำระดับอาคาร เจาะสำรวจดิน ส่งรายละเอียดเสาเข็ม

งวดที่ ๕.๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด
- ส่งรายงานการตอกเสาเข็มและ shop drawing งานระบบใต้พื้นชั้น ๑

งวดที่ ๕.๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จทั้งหมด ปรับดินรองรับพื้น Post Tension Slab ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบใต้พื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๕.๔ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตพื้น Post Tension Slab ชั้น ๑ พร้อมดัดลวดอัดแรงแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๕.๕...

- งวดที่ ๕.๕** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทเสาและคานคอนกรีตรับโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
- งวดที่ ๕.๖** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ งานก่ออิฐผนังชั้นที่๑ งานเดินท่อ ประปา ชั้น ๑ และงานเดินท่อไฟฟ้าพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ทั้งหมด
- งวดที่ ๕.๗** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานมุงหลังคา พร้อมติดตั้งฉนวนหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด
- งวดที่ ๕.๘** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานก่ออิฐผนัง งานฉาบปูน งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จ ทั้งหมด
- งวดที่ ๕.๙** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด งานวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จ ทั้งหมด งานกรุผิวกระเบื้องห้องน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด
- งวดที่ ๕.๑๐** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานทาสีอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด งานติดตั้งดวงโคมสวิทช์ปลั๊ก งาน ติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด
- งวดที่ ๕.๑๑** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและถังบำบัดน้ำเสียแล้ว เสร็จทั้งหมด งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๖. อาคารตรวจสอบขาเข้า-ออก จำนวน ๓ งวด (๖.๑ - ๖.๓)

- งวดที่ ๖.๑** จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๙๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปักผังทำระดับอาคาร เจาะสำรวจดิน และ ส่งรายละเอียดเสาเข็มแล้วเสร็จ ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ (พร้อมส่งรายงานการตอกเสาเข็ม) ทดสอบกำลังรับน้ำหนัก

เสาเข็มแล้ว...

เสาเข็มแล้วเสร็จ และส่งระเบียบเสาเข็มแล้วเสร็จ งานเทคอนกรีตฐานรากแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๖.๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทเสา คสล. แล้วเสร็จ งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แปเหล็ก และงานมุงหลังคาพร้อมติดตั้งฉนวนหลังคาแล้วเสร็จ

งวดที่ ๖.๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานมุงหลังคา และติดตั้งและตกแต่งแล้วเสร็จทั้งหมด งานก่อสร้างห้องน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด งานเดินท่อประปาแล้วเสร็จทั้งหมด และงานเดินท่อไฟฟ้าพร้อมร้อยสายไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จทั้งหมด งานทดสอบระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๗. อาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑๑ งวด (๗.๑ - ๗.๑๑)

งวดที่ ๗.๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปักผังทำระดับอาคาร เจาะสำรวจดิน ส่งรายละเอียดเสาเข็ม

งวดที่ ๗.๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักเสาเข็มแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานการตอกเสาเข็มและ shop drawing งานระบบใต้พื้นชั้น ๑

งวดที่ ๗.๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จทั้งหมด ปรับดินรองรับพื้น Post Tension Slab ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบใต้พื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๗.๔ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตพื้น Post Tention Slab ชั้น ๑ พร้อมดิ่งลวดอัดแรงแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๗.๕ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทเสาและคานคอนกรีตรับโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๗.๖...

งวดที่ ๗.๖ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ งานก่ออิฐผนังชั้นที่๑ งานเดินท่อ ประปา ชั้น ๑ และงานเดินท่อไฟฟ้าพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ ทั้งหมด

งวดที่ ๗.๗ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานมุงหลังคา พร้อมติดตั้งฉนวนหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๗.๘ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่ออิฐผนัง งานฉาบปูน งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จ ทั้งหมด

งวดที่ ๗.๙ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด งานวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จ ทั้งหมด งานกรุผิวกระเบื้องห้องน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๗.๑๐ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๖ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทาสีอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด งานติดตั้งดวงโคมสวิทช์ปลั๊ก งาน ติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๗.๑๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๗ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและถังบำบัดน้ำเสียแล้ว เสร็จทั้งหมด งานทดสอบระบบต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๘. อาคารงานระบบไฟฟ้า และอาคารงานระบบสุขาภิบาล จำนวน ๒ งวด (๘.๑ - ๘.๒)

งวดที่ ๘.๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๘๗ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- เจาะสำรวจดิน ก่อสร้างอาคารระบบไฟฟ้าตามรูปแบบแล้วเสร็จ

งวดที่ ๘.๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๒.๐๓ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- เจาะสำรวจดิน ก่อสร้างอาคารระบบสุขาภิบาลและห้องน้ำตาม รูปแบบแล้วเสร็จ

๙. อาคารห้องน้ำสาธารณะ จำนวน ๑๑ งวด (๙.๑ - ๙.๑๑)

งวดที่ ๙.๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

ปรับพื้นที่...

- ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ปักผังทำระดับอาคาร เจาะสำรวจดิน ส่งรายละเอียดเสาเข็ม

งวดที่ ๙.๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด
- ส่งรายงานการตอกเสาเข็มและ shop drawing งานระบบใต้พื้นชั้น ๑

งวดที่ ๙.๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จทั้งหมด ปรับดินรองรับพื้น คสล. ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบใต้พื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๙.๔ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเทคอนกรีตพื้น คสล. ชั้น ๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๙.๕ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเสาและคานคอนกรีตรับโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๙.๖ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ งานก่ออิฐผนังชั้นที่๑ งานเดินท่อประปา ชั้น ๑ และงานเดินท่อไฟฟ้าพร้อมร้อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๙.๗ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานมุงหลังคา พร้อมติดตั้งฉนวนหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๙.๘ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่ออิฐผนัง งานฉาบปูน งานฝ้าเพดาน ชั้น ๑ และชั้น ๒ แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๙.๙ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด งานวัสดุผิวพื้น แล้วเสร็จทั้งหมด งานกรุผิวกระเบื้องห้องน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๙.๑๐ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานทาสีอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด งานติดตั้งดวงโคมสวิตช์ปลั๊ก งานติดตั้งตู้ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๙.๑๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๐.๑๑ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลและถังบำบัดน้ำเสียแล้วเสร็จทั้งหมด งานทดสอบระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๑๐. งานก่อสร้างฝังบริเวณ จำนวน ๒๓ งวด (๑๐.๑ - ๑๐.๒๓)

งวดที่ ๑๐.๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๙๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม ร้อยละ ๕๐
- ทำงานดินตัด ปริมาณงานร้อยละ ๕๐
- ทำงานดินถมบดอัดแน่น (จากงานดินตัด) ปริมาณงานร้อยละ ๕๐

งวดที่ ๑๐.๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๙๒ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิมส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทำงานดินตัด ที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
- ทำงานดินถมบดอัดแน่น (จากงานดินตัด) ที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๑๐.๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานวางท่อข้ามถนน และท่อระบายน้ำฝนแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๑๐.๔ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานวางท่อระบบเมนประปา และระบบดับเพลิงแล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๑๐.๕ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

- งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานลานจอดรถ งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๑๐.๖ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๒๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล. ปริมาณงานร้อยละ ๒๐

งวดที่ ๑๐.๗ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๒๘ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ดังนี้

งานลานจอดรถ

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล.
ปริมาณงานเพิ่มอีกร้อยละ ๑๔

งวดที่ ๑๐.๑๕ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานลานจอดรถ

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล.
ปริมาณงานเพิ่มอีกร้อยละ ๑๔

งวดที่ ๑๐.๑๖ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานลานจอดรถ

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล.
ปริมาณงานเพิ่มอีกร้อยละ ๑๔

งวดที่ ๑๐.๑๗ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานลานจอดรถ

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล.
ปริมาณงานเพิ่มอีกร้อยละ ๑๔

งวดที่ ๑๐.๑๘ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานปรับปรุงโครงสร้างทาง

- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต และงานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล.
ที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด

งานทางเดินเท้าและเกาะกลาง

- งานก่อสร้างทางเดินเท้า กว้าง ๓.๐๐ เมตร ปริมาณงานร้อยละ ๕๐
- งานก่อสร้างเกาะกลาง กว้าง ๔.๖๐ เมตร ปริมาณงานร้อยละ ๕๐

งวดที่ ๑๐.๑๙ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานทางเดินเท้าและเกาะกลาง

- งานก่อสร้างทางเดินเท้า กว้าง ๑.๐๐ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างทางเดินเท้า กว้าง ๑.๖๐ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างทางเดินเท้า กว้าง ๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างทางเดินเท้า กว้าง ๒.๔๐ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างทางเดินเท้า กว้าง ๓.๐๐ เมตร ที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างเกาะกลาง กว้าง ๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างเกาะกลาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ปริมาณงานร้อยละ ๓๐
- งานก่อสร้างเกาะกลาง กว้าง ๔.๖๐ เมตร ที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด

งานก่อสร้าง...

- งานก่อสร้างคันหินลานจอดรถ ปริมาณงานร้อยละ ๓๐
- งานกระเบื้องปูพื้นสำเร็จรูป เกาะกลาง ทางเดินเท้า ปริมาณงานร้อยละ ๓๐

งวดที่ ๑๐.๒๐ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๑.๕๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

งานทางเดินเท้าและเกาะกลาง

- งานก่อสร้างเกาะกลาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อสร้างคันหินลานจอดรถ ที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด
- งานกระเบื้องปูพื้นสำเร็จรูป เกาะกลาง ทางเดินเท้า ที่เหลือแล้วเสร็จ ทั้งหมด
- งานคันหินสำเร็จรูปรอบอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด

งานเครื่องหมายจราจร

- ตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายจราจร และงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๐.๒๑ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๓.๕๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายนอกอาคาร (รวมงานติดตั้งตู้ MDB แรงต่ำ) เสาไฟฟ้าส่องสว่าง (High Mast) และระบบสื่อสาร แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๑๐.๒๒ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๒.๒๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตามรูปแบบครบทั้งหมด

งวดที่ ๑๐.๒๓ จ่ายเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ ๒.๓๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ก่อสร้างรั้วรอบโครงการตามแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ

๑๑. งานสุดท้าย จ่ายเงินค่าจ้าง จำนวนร้อยละ ๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่อสร้างถนนภายในโครงการ งานผิวพื้นถนน ตีเส้นจราจร ลานจอดรถ ระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน
- งานผังบริเวณ และงานภูมิสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ
- งานวิศวกรรมโครงสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการ
- งานสถาปัตยกรรม งานผิวพื้น งานผนัง งานประตู งานหน้าต่าง งานหลังคา งานสุขภัณฑ์ งานบันได งานสี งานครุภัณฑ์ประกอบในที่และครุภัณฑ์ลอยตัวทั้งหมด งานอุปกรณ์ตกแต่งอาคารรวมถึงงานเบ็ดเตล็ดและงานอื่นๆ ที่เหลือให้แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการพร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- งานระบบสุขาภิบาลระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย ระบบท่อน้ำฝน ระบบดับเพลิง และงานอื่นๆ ที่เหลือให้แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการ ตรวจสอบความพร้อมและทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน

- งานระบบปรับอากาศของอาคารให้แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการตรวจความพร้อมและทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอกอาคารแล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการตรวจความพร้อมและทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- ระบบคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการตรวจความพร้อมและทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- ส่งมอบรายการบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ ตามข้อกำหนดในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม
- ส่งมอบงาน As-Built Drawing พร้อมเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ และฝึกอบรมผู้ใช้งานในอุปกรณ์นั้นๆ
- ขนย้ายวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้างและบริเวณรอบๆ ที่ก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน
- ปรับสภาพพื้นที่รอบๆ สถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิม เช่น สภาพภูมิทัศน์ ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดที่เกิดระหว่างก่อสร้าง ตกแต่งและทาสีในส่วนที่ซ่อมแซมและส่วนที่ต่อเนื่องให้กลับมามีสภาพสวยงามหรือจนกว่าผู้ว่าจ้างจะพอใจ
- ทำการส่งมอบอาคารที่ก่อสร้างเสร็จตามสัญญาจ้างที่ได้ตกลงกันไว้และผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและรับงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

๑. ในกรณีที่ผู้รับจ้างเบิกเงินล่วงหน้า ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญาครั้งนี้แล้วเสร็จก่อนจึงสามารถส่งมอบงานตามสัญญาจ้างได้
๒. ให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ ก่อนงานงวดอื่นๆ
๓. เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ ๑ แล้ว งานงวดต่อไปสามารถส่งงานข้ามงวดได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย ต้องส่งเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้น
๔. การเบิกจ่ายเงินเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามงวดงาน มีการหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดั่งระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่าย...

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบดั่งระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดั่งระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า นั้น

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอละอื่น ๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จำนวน ๓๙๓,๒๐๐,๐๐๐.- (สามร้อยเก้าสิบล้านสองแสนบาทถ้วน)

อนึ่ง การลงนามในสัญญาเพื่อก่อนนี้ผูกพันจะกระทำต่อเมื่อ กรมศุลกากรได้รับอนุมัติ และแจ้งโอนเงินค่าก่อสร้างจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๓,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านสองแสนบาทถ้วน)

๑๒.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคา รายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไปปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๒.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดั่งระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่งานตามระเบียบของทางราชการ

๑๒.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว

๑๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ ราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑.๑ ช่างก่อสร้าง

๑๔.๑.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๔.๑.๓ ช่างโยธา

๑๔.๑.๔ ช่างประปา

๑๔.๑.๕ ช่างเครื่องกล

๑๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องมีสถาปนิก และวิศวกรควบคุมงาน อย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขา ดังต่อไปนี้

๑๔.๒.๑ สถาปนิก สาขา สถาปัตยกรรมหลัก ระดับ สามัญ

๑๔.๒.๒ วิศวกรโยธา ระดับ สามัญวิศวกร และระดับ ภาควิศวกร

๑๔.๒.๓ วิศวกรไฟฟ้า ระดับ สามัญวิศวกร และระดับ ภาควิศวกร

๑๔.๒.๔ วิศวกรสุขาภิบาล ระดับ ภาควิศวกร

และผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง จะต้องมีทีมงานสถาปนิก และวิศวกรเหล่านี้ อยู่ประจำงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ ระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

กรมศุลกากร

..... พฤษภาคม ๒๕๖๐